

## Vorplanung



- Entwicklung von Nutzungskonzeptionen
- Entwicklung des Planungsprogramms
- Entwicklung des Raumprogramms und des Raumbuches
- Architektonischer Vorentwurf
- Organisation und Durchführung eines Architektenwettbewerbs
- Entwicklung des Rahmenterminplanes
- Kostenschätzung und Entwicklung des Budgets
- Entwicklung einer Auftraggeber- Projektorganisation (Projektleitung)
- Auswahl und Zusammenstellung der Projektbeteiligten
- Entwicklung der Entscheidungsvorlagen
- Beauftragung der Projektbeteiligten
- Architekten, Fachingenieure, Gutachter usw.